S. No.	Date	Title	Page No.	Teacher's Sign

PAGE NO.
DATE / /

Engaging JCB Tractor And Casoing For Daily Maintenance Works At Dasarahalli Bhuvaneshwari nagara Mariyannapalya And Surrounding Area Ward No. 06. Byatarayanapura Sub Division.

Est cost Rs. 18.00 Lacs.

Work code. 006.18.000084

Work order No. BBMP/EE/BTP/WO/112/2018-19.

Agency - Sri. P. Mohan Raja.

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. & Sweeps	No. & Tractors	No. & Cartoons	AE	AEE	Remarks
1	24/02/19	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು		1	10			
2	25/02/19	——— " ———		1	10			
3	26/02/19	Not Work	—	—	—			
4	27/02/19	ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು	1	1	10			
5	28/02/19	Not Work	—	—	—			
		Total	1 No.	3 Nos	30 Nos			

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/03/19	ವಿಶಾಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಾಬು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು		2	20			
2	2/03/19	——— ೀ ———		2	20			
3	3/03/19	Sunday	—	—	—			
4	4/03/19	ರಾಹುಲ್ ತಿಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೆಲಸದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು		2	20			
5	5/03/19	——— ೀ ———		1	10			
6	6/03/19	ವಿಶಾಲ್ ಶೀಲಾ ಕೋಳಕುರಿಯವರ ತೋಟದ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು.	1	2	20			
7	7/03/19	ವಿಶಾಲ್ BSNL ಲೈನ್ ಇರುವ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು.		1	10			
8	8/03/19	ಕೃಷಿಯಾಳ ಹನುಮಂತಿಯವರ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು		1	10			
9	9/03/19	——— ೀ ———		2	20			
10	10/03/19	Sunday	—	—	—			

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractory	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
11	11/03/19	ವಿಜಯನಗರ ಡಿಪೋ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು		2	20			
12	12/03/19	——— ೀ ———		1	10			
13	13/03/19	ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು		2	20			
14	14/03/19	——— ೀ ———		1	10			
15	15/03/19	ವಿಜಯ ರಾಘವ ಹಾಲಿನ ಶೀತಲೀಕರಣ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು	1	2	20			
16	16/03/19	——— ೀ ———		1	10			
17	17/03/19	Sunday	—	—	—			
18	18/03/19	ಹಿಂಡಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ.		2	20			
19	19/03/19	——— ೀ ———		1	10			
20	20/03/19	ಹಿಂಡಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಶೀತಲೀಕರಣ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು.		1	10			
21	21/03/19	——— ೀ ———		1	10			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
ಕ.ಕ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ.ಕ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

Sl.No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
22	22/03/19	ಮಹಿಳಾ ಬೀಜ ಕೆರೆ ಹಾಗು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು		1	10			
23	23/03/19	"		2	20			
24	24/03/19	Sunday	-	-	-			
25	25/03/19	ಕೆಸವಾಡಿ ಮಾರಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ		2	20			
26	26/03/19	"		1	10			
27	27/03/19	ಚಾಲೆ ಮಾದಾಪುರ 1 ಎಂಬಿ ತೆಗೆಯುವುದು	1	2	20			
28	28/03/19	"		1	10			
29	29/03/19	ಚಾಲೆ ಮಾದಾಪುರ 4 ಎಂಬಿ 6 ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು		2	20			
30	30/03/19	"		2	20			
31	31/03/19	Sunday	-	-	-			
		Total	3 nos	40 nos	400 nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕ.ಕೆ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಮಂಗಳೂರು-24

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕ.ಕೆ.ಅ.ಪ್ರಾ, ಮಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/04/19	ಮಾಲಕರ ಜಮೀನಿನ 7 ಖರಾಬ ೪ ನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಹಿಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು		2	20			
2	2/04/19	——— " ———		1	10			
3	3/04/19	——— " ———		1	10			
4	4/04/19	ಮಾಲಕರ ಜಮೀನಿನ 10 ಖರಾಬ 11 ನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಹಿಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
5	5/04/19	——— " ———	1	2	20			
6	6/04/19	——— " ———		2	20			
7	7/04/19	Sunday	—	—	—			
8	8/04/19	ಮಾಲಕರ ಜಮೀನಿನ 12 ನೇ 13 ನೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಹಿಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು		1	10			
9	9/04/19	——— " ———		2	20			
10	10/04/19	——— " ———		1	10			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-09

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-09

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Factory	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
10	11/04/19	ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವುದು		2	20			
12	12/04/19	ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವುದು.		1	10			
13	13/04/19	——— ೀ ———		2	20			
14	14/04/19	Sunday	—	—	—			
15	15/04/19	ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟಿನ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವುದು.		1	10			
16	16/04/19	——— ೀ ———	1	2	20			
17	17/04/19	——— ೀ ———		1	10			
18	18/04/19	ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವುದು.		1	10			
19	19/04/19	——— ೀ ———		1	10			
20	20/04/19	——— ೀ ———		1	10			
21	21/04/19	Sunday	—	—	—			

Scanned by CamScanner

Sl No.	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractor	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
22	22/04/19	ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 6, 7-8ನೇ ವಿಭಾಗಗಳ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ	1	1	10			
23	23/04/19	〃		2	20			
24	24/04/19	〃		1	10			
25	25/04/19	ಸುಗರ ಹೋಬಳಿಯ 1ನೇ 3ನೇ ವಿಭಾಗಗಳ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ		1	10			
26	26/04/19	〃	1	2	20			
27	27/04/19	〃		1	10			
28	28/04/19	Sunday	—	—	—			
29	29/04/19	ಸುಗರ ಹೋಬಳಿಯ 4ನೇ 6ನೇ ವಿಭಾಗಗಳ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲನೆ		1	10			
30	30/04/19	〃		2	20			
		Total	4 Nos	36 Nos	360 Nos			

Scanned by CamScanner

Sl No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Rollers	AE	AEE
1	1/05/19	ಮಲಿನ ಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕೆರೆ 1ರಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ		2	20		
2	2/05/19	——— ೀ ———		1	10		
3	3/05/19	ಮಲಿನಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕೆರೆ ಮಣ್ಣಾಕೆರೆಗೆ ಇರುವ 3 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10		
4	4/05/19	——— ೀ ———	1	2	20		
5	5/05/19	Sunday	—	—	—		
6	6/05/19	ಮಲಿನಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕೆರೆ 4-5 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ		2	20		
7	7/05/19	——— ೀ ———		1	10		
8	8/05/19	ಮಲಿನಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕೆರೆ 6 ರಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10		
9	9/05/19	——— ೀ ———	1	2	20		
10	10/05/19	ಮಲಿನಕೆಂಪಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕೆರೆ 8 ರಿಂದ 9 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ		1	10		ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಡ್ಯಾಬರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24
11	11/05/19	——— ೀ ———		1	10		ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಡ್ಯಾಬರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

Sno	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Rollers	AE	AEE	Remarks
12	12/05/19	Sunday	—	—	—			
13	13/05/19	ಯಲಿಂಬಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಡಿಸಿಸಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
14	14/05/19	ಹಂಚಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಪುರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ		2	20			
15	15/05/19	——— ″ ———		1	10			
16	16/05/19	ಹಂಚಿನ ಕೆರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಸಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		2	20			
17	17/05/19	——— ″ ———	1	2	20			
18	18/05/19	ಕೊಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		1	10			
19	19/05/19	Sunday	—	—	—			
20	20/05/19	ಕೊಟ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸಿಸಿಸಿಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು		2	20			
21	21/05/19	——— ″ ———		1	10			
22	22/05/19	ಬಿಳಿಕೆರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.		2	20			

Scanned by CamScanner

S.NO	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
23	23/05/19	ಉದಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.		2	20			
24	24/05/19	——— " " ———		1	10			
25	25/05/19	——— " " ———	1	2	20			
26	26/05/19	Sunday	—	—	—			
27	27/05/19	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.		2	20			
28	28/05/19	——— " " ———		2	20			
29	29/05/19	——— " " ———		1	10			
30	30/05/19	ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು	1	2	20			
31	31/05/19	——— " " ———		1	10			
		Total	5 Nos	41 Nos	410 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಸಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮೈಸೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಸಿ.ಡಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S.No	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
1	1/06/19	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ 3 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯಲು ಹಾಕಿರುವುದು.		2	20			
2	2/06/19	Sunday	—	—	—			
3	3/06/19	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ 4 ಇಂದ 5 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕೆರೆಯ ಹಾಕಿರುವುದು	1	1	10			
4	4/06/19	——— " ———		2	20			
5	5/06/19	——— " ———		2	20			
6	6/06/19	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ 6 ಇಂದ 7 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕೆರೆಯ ಹಾಕಿರುವುದು	1	1	10			
7	7/06/19	——— " ———		2	20			
8	8/06/19	——— " ———	1	2	20			
9	9/06/19	Sunday	—	—	—			
10	10/06/19	ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾಳೆ 8 ಇಂದ 9 ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕೆರೆಯ ಹಾಕಿರುವುದು		1	10			
11	11/06/19	——— " ———		2	20			

Scanned by CamScanner

S.no	Date	Description	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE	Remarks
12	12/06/19	ಮಟ ಸಕ್ಕರಿ ಪಂಚಾ 10 ಎ 11ನೆ ದಿವಾಲಿ ಜಾಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು		1	10	20	20/06/19	
13	13/06/19	"		2	20	20		
14	14/06/19	ಮಟ ಸಕ್ಕರಿ ಪಂಚಾ 12 ಎ 13ನೆ ದಿವಾಲಿ ಜಾಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು		2	20	20	20/06/19	
15	15/06/19	"	1	2	20			
16	16/06/19	Sunday	-	-	-			
17	17/06/19	ಮಟ ಸಕ್ಕರಿ ಪಂಚಾ 14 ಎ 15ನೆ ದಿವಾಲಿ ಜಾಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು		1	10			
18	18/06/19	"		2	20			
19	19/06/19	"		2	20		19/06/19	
20	20/06/19	ಮಟ ಸಕ್ಕರಿ ಪಂಚಾ 16 ಎ 17ನೆ ದಿವಾಲಿ ಜಾಗಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು		2	20			
21	21/06/19	"		1	10			
22	22/06/19	"		2	20			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಚಿ.ನಾ.ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಚಿ.ನಾ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

S. No.	Date	Description.	No. of JCB	No. of Tractors	No. of Labours	AE	AEE
23	23/06/19	Sundry	—	—	—		
24	24/06/19	ಮಲಪಹಾರಿ ಕಾಲುವೆ 20 ಕಿ ಮೀಟರ್ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.	1	1	10		
25	25/06/19	ಮಲಪಹಾರಿ ಕಾಲುವೆ 18 ಮತ್ತು 19 ಕಿ ಮೀ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.	1	2	20		
		Total.	3 Nos	3 Nos	30 Nos		

Adora PAGE NO. DATE / /

Adora PAGE NO. February

Scanned by CamScanner